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TRIBUNAL DE JUSIICIA ADMINISTMTIVA

DEL EÍADO DE IIIORELOS

EXPEDI ENTE TJA/3"s.121 1 12023

Expediente:
TJA/3aS/211t2023

 

 

Autoridades demandadas:
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MORELOS; S.ECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE
MORELOS; y DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DE LA SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE MORELOS.

Tercero lnteresado
No existe.

Magistrada Ponente.
VANESSA GLORIA CARMONA
VIVEROS, Titular de la Tercera Sala
de lnstrucción.

Secretaria de Estudio y Cuenta
EDITH VEGA CARMONA

Área encargada del engrose:
SECRETARIA GENERAL
ACUERDOS

DE

Cuernavaca, Morelos, a doce de febrero de dos mil

veinticinco.

VISTOS para resolver en definitiva los autos del

expediente número TJA/3aS/21112023, promovido por

  contra actos

del TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE MORELOS; SECRETARIA DE OBRAS

PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS;

y DTRECTOR GENERAL DE OBRAS pÚBLICRS DE LA

SECRETARIA DE OBRAS PÚEI¡CRS DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE MORELOS; y,
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RESULTANDO:

1.- ESCRITO DE DEMANDA.

Mediante escrito presentado el veinticuatro de octubre

de dos mil veintitrés,  

 por medio de su apoderado legal 

, promovió juicio de nulidad contra el TITULAR DEL

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS;

TITULAR DE LA SECRETANÍN OT OBRAS PÚBLICAS DEL

ESTADO DE MORELOS; y TITULAR DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE

MORELOS, en el que señaló como acto reclamado "1.- El

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, respecto del Contrato

de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo

Determinado número: SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-

085/2012..." (sic)

2.. ADMISION DE LA DEMANDA.

Por auto de ocho de noviembre del dos mil veintitrés,

se admitió la demanda presentada; en consecuencia, se

ordenó formar el expediente respectivo y registrar en el Libro

de Gobierno correspondiente. Con las copias simples, se

ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que

dentro del término de diez días produjeran contestación a la
demanda instaurada en su contra, con el apercibimiento de

ley respectivo.
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Una vez emplazado, por auto de cuatro de diciembre

del dos mil veintitrés, se tuvo por presentada a 

, en su carácter de CONSEJERA

JURÍDICA Y REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL

PODER EJECUTIVO ESTATAL, dando contestación en

tiempo y forma a la demanda interpuesta en su contra,

oponiendo causales de improcedencia, por cuanto a las

pruebas señaladas se le dijo que debía ofrecerlas en la etapa

procesal oportuna; escrito con el que se ordenó dar vista a la

parte actora para efecto de que manifestara lo que su

derecho correspondía.

Mediante acuerdo de cuatro de diciembre del dos mil

veintitrés, se tuvo por presentada a ,

en Su caTácteT de SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

MORELOS, dando contestación en tiempo y forma a la

demanda interpuesta en su contra, oponiendo causales de

improcedencia, por cuanto a las pruebas señaladas se le dijo

que debía ofrecerlas en la etapa procesal oportuna; sin

perjuicio de tomar en consideración en la presente sentencia

las documentales exhibidas; escrito y anexos con los que se

ordenó dar vista a la parte actora para efecto de que

manifestara lo que su derecho correspondía.

Por auto de ocho de diciembre del dos mil veintitrés, se

tuvo por presentado a  ,

en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE OBRAS

PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

MORELOS, dando contestación en tiempo y forma a la

demanda interpuesta en su contra, oponiendo causales de
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improcedencia, por cuanto a las pruebas señaladas se le dijo

que debía ofrecerlas en la etapa procesal oportuna; sin

perjuicio de tomar en consideración en la presente sentencia

las documentales exhibidas; escrito y anexos con los que se

ordenó dar vista a la parte actora para efecto de que

manifestara lo que su derecho correspondía.

4.. VISTA CONTESTACION DE DEMANDA.

Por autos diversos de catorce y quince de diciembre

del dos mil veintitrés, y doce de enero de dos mil veinticuatro,

se tuvo a la representante procesal de la parte actora

realizando manifestaciones en relación a los escritos de

contestación de demanda.

5.- AMPLIACION DE DEMANDA.

Por proveído de doce de febrero de dos mil veinticuatro,

se tuvo a la moral actora promoviendo ampliación de demanda,

contra las autoridades demandadas TITULAR DEL PODER

EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS; TITULAR DE LA

SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE

MORELOS; Y TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MORELOS, por lo que

se ordenó su emplazamiento con el apercibimiento de ley.

6.. CONTESTACION A LA AMPLIACION DE DEMANDA.

Mediante acuerdos diversos dictados el once de marzo

del dos mil veinticuatro, se tuvo por presentados a Santiago

Núñez Flores, en su carácter de CONSEJERO JURiDICO Y

REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL PODER
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EJECUTIVO ESTATAL; , en su

caTácteT de SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

MORELOS; y a , en su

caTácteT de DIRECTOR GENBERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, dando

contestación a la ampliación de demanda interpuesta en su

contra; escritos con los que se ordenó dar vista a la moral

recurrente para efecto de que manifestara lo que a su derecho

correspondía.

7.. VISTA CONTESTACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE

DEMANDA.

Por autos diversos de veintidós de marzo de dos mil

veinticuatro, se tuvo a la representante procesal de la parte

actora realizando manifestaciones sobre los escritos de

contestación a la ampliación de la demanda.

8.. APERTURA DEL JUICIO A PRUEBA.

Mediante acuerdo dictado el doce de abril de dos mil

veinticuatro, se mandó abrir el juicio a prueba por el término de

cinco días común para las partes.

9.. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS.

Por auto de dos de mayo del dos mil veinticuatro, se

admitieron las pruebas ofertadas por la moral actora que

conforme a derecho procedieron; por otra parte, se hizo constar

que las autoridades responsables no ofrecieron prueba alguna
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dentro del término concedido para tal efecto, por lo que se les

declaró precluído su derecho para hacerlo con posterioridad,

sin perjuicio de tomar en consideración en la presente

resolución las documentales exhibidas con sus escritos de

contestación; en ese mismo auto se señaló fecha para la

audiencia de ley.

10.- AUDIENCIA DE LEY y GIERRE DE INSTRUCCIÓN.

Es así que el quince de noviembre del dos mil

veinticuatro, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, en la que

se hizo constar la incomparecencia de las partes, ni de

persona alguna que las representara, no obstante de

encontrarse debidamente notificadas; que no había pruebas

pendientes de recepción y que las documentales se

desahogaban por su propia naturaleza; continuándose con la

etapa de alegatos, en la que se tuvo a las autoridades

responsables exhibiéndolos por escrito; no así a la parte

actora, declarándose precluído su derecho para tal efecto;

cerrándose la instrucción que tiene por efecto citar a las

partes para oír sentencia, la que ahora se pronuncia al tenor

de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.. COMPETENCIA.

l.- Este Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es

competente para conocer y resolver el presente asunto, en

términos de lo dispuesto por los artículos 109 bis de la

Constitución Política del Estado de Morelos; 1, 3, 85, 86 y 89

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 1,
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4, 16, 18 apartado B), fracción ll, inciso k), y 26 de la Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos.

Disposiciones de las que se desprende que este

Tribunal es competente para conocer y resolver las

controversias de carácter administrativo y fiscal, que se

susciten entre la administración pública estatal o municipal,

sus organismos auxiliares estatales o municipales y los

particulares; y que además es competente para conocer de

las controversias que se susciten por la interpretaciÓn,

cumplimiento, rescisión o terminación de los contratos de

naturaleza administrativa o los que deriven de la Ley de Obra

Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de

Morelos, o de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones,

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo

del Estado Libre y Soberano de Morelos, o de los

Reglamentos Municipales en dichas materias.

SEGUNDO.. PRECISION DEL ACTO RECLAMADO.

En términos de lo dispuesto en la fracciÓn I del artículo

86 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se

procede a hacer la fijación clara y precisa de los puntos

controvertidos en el presente juicio.

Así tenemos que, "  ',

 señaló como acto reclamado en su escrito de

demanda y de su ampliación:

"1.- El INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, respecto al

Contrato de Obra Pública a Ease de Precios Unitarios y
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Tiempo Determinado número; 

A.D.-085/2017, celebrado por el Poder Ejecutivo del

Gobierno del Estado de Morelos, a través de la

Secretaria de Obras Públicas, a quien para los efectos

del dicho instrumento se le denominó como "LA

SECREIA RíA", y por la otra parte mi representada, por

conducto de su apoderado especial, a quien en lo
sucesivo se le denomino el "CONTRATISTA",

RELATIVO A LOS IRABAJOS DE "CONCLUSIÓN DEL

EDIFICIO DEL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA

PARA ADOLESCEIVIES'i UBICADO E/V LA

      

   
S " (sic)

Y como pretensiones de su parte

"4.- La declaración judicial del INCUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO de Obra Pública a Base de Precios

Unitarios y Tiempo Determinado número: SOP

DGLCOP-A.D.-085/2017, celebrado por el Poder

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, a través

de la Secretaria de Obras Públicas, a quien para los

efectos del dicho instrumento se le denominó como "LA

SECREIA RíA", y por la otra parte mi representada, por

conducto de su apoderado especial, a quien en lo
sucesiyo se le denomino el "CONTRATISIA "

RELATIVO A LOS IRABAJOS DE "CONCLUSIÓN DEL

EDIFICIO DEL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA

PARA ADOLESCE/VIES': UBICADO E/V LA

LOCALIDAD DE REAL DEL PUENTE   

   
por parte de la demandada al no cumplir

con la cláusula sexfa del citado contrato; gue se refiere

a la forma de pago, esfo es, mediante la formulación de

las estimaciones 5 y 6 (finiquito).
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B.- Como consecuencia, /os pagos de /as

ESTIMACIONES; número "5" de fecha 15 de octubre de

2018, por un monto de $452,493.21

(}UATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y IRES PESOS 21/1OO

M.N.), presentada para pago el 10 de diciembre de

2018, consistente en la estimación y cuerpo de /os

generadores; y, ESTtMActÓN NÚMER) 6 (FlNlQUlTo)

de fecha 28 de mayo de 2019, presentada para pago et

28 de noviembre de 2019, por un monto de $774,572.35

(sErEc/ENros sErENrA Y }UATRO MtL

QUTNTENTOS SETENTA v DOS PESOS 35/100 M.N.),

consisfenfe en la estimación y cuerpo de /os

generadores; que suman la cantidad de $1'227,065.56

(uN MTLLON DOSC/ENTOS VEINT|SIETE MtL

SESENIA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.), que en su

oportunidad le fueron presentadas para su revisión, las

cuales son derivadas del debido cumplimiento y

ejecución realizado por mi mandante de conformidad

con el Contrato de Obra Pública número: SOP-SSFSO-

DGLCOP-A.D.-085/2017, celebrado entre las partes, y,

C.- l. El pago de /os gasfos financieros, en términos de

lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Obra Pública

y Seruicios Relacionados con la Misma del Estado de

Morelos, generados por el incumplimiento de pago de

las autoridades demandadas de la estimación 5 por la

cantidad de $452,493.21, resultando la cantidad de

$568,524.57 (QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MtL

QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 57/100 M.N.), al

día 22 de septiembre de 2023, más lo que se stEla

generando hasta eltotal cumplimiento de pago por parte

de las autoridades demandadas.

ll. El pago de /os gasfos financieros, en términos de lo

dispuesfo por el artículo 56 de la.Ley de Obra Pública y
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Servicios Relacionados con la Misma del Estado de

Morelos, generados por el incumplimiento de pago de

/as autoridades demandadas de la estimación 6
(finiquito) por la cantidad de $774,572.35 resultando la

cantidad de $942,729.93 (NOVECIENTOS CUARENTA

Y DOS MIL SEIEC/ENTOS VEINTINUEYE PESOS

93/100 M.N.), al día 22 de septiembre de 2023, más lo

gue se siga generando hasta el total cumplimiento de

pago por parte de las autoridades demandadas.

D.-1. El pago de la actualización de /os cosfos, en

términos de lo dispuesto por el arfículo 58 de la Ley de

Obra Púbtica y Servicios Relacionados con la Misma det

Estado de Morelos, generados por el incumplimiento de

pago de las autoridades demandadas de la estimación 5

por la cantidad de $452,493.21, resultando a cantidad

de $254,370.70 (DOS C/E/VIOS CTNCUENTA Y

CUATRO MIL IRESC/ENTOS SETENTA PESOS

70/100 M.N.), al día 30 de junio de 2023, más lo que se

siga generando hasta el total cumplimiento de pago por

parte de las autoridades demandadas.

ll. El pago de la actualización de /os cosfos, en términos

de lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Obra

Pública y Servicios Re/acionados con la Misma del

Estado de Morelos, generados por el incumplimiento de

pago de /as autoridades demandadas de la estimación 6

(finiquito) por la cantidad de $774,572.35, resultando la

cantidad de $773,512.10 (SETECIENIOS SETENTA Y

IRES MIL QUIN|ENIOS DOCE PESOS 10/100 M.N.) al

día 30 de junio de 2023, más lo gue se siga generando

hasta el total cumplimiento de pago por parte de las

autoridades demandadas." (sic)

Así de la demanda, de su ampliación de los

documentos exhibidos como prueba y la causa de pedir, se
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advierte que   

reclama de las autoridades TITULAR DEL PODER

EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS; TITULAR DE LA

SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE

MORELOS; y TITULAR DE LA DIRECCIÓru CTruERAL DE

OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MORELOS, CI

siguiente acto:

El incumplimiento de pago de las

contraprestaciones derivadas del Gontrato de Obra

Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo

Determinado número SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-

08512017, celebrado el doce de junio de dos mil

diecisiete, por el PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE MORELOS, A TRAVÉS DE LA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE MORELOS, y la moral actora
  ',   

representada por su apoderado especial, con el objeto

dE IA ObrA "CONCLIJS/ÓN DEL EDIFICIO DEL

TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA

ADOLESCENTES'i  

   

   (sic)

TERCERO.. EXISTENGIA DEL ACTO RECLAMADO.

La existencia del contrato descrito en el apartado

anterior, quedó acreditada con la copia certificada exhibida

por la autoridad demandada SECRETARIA DE OBRAS

PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS,

al cual se le confiere valor probatorio pleno en términos de lo

dispuesto por los artículos 437 fracción ll, 490 y 491 del

Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley de

'J.1.



Justicia Administrativa en vigor; documental pública de la que

se advierte que con fecha doce de junio de dos mil diecisiete,

el PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS

PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, Y

la moral actora    

C.V., representada por su apoderado especial, celebraron el

Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y

Tiempo Determinado número SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-

08512017, con el objeto de la obra "CONCLUS/ÓN DEL

EDIFICIO DEL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA

ADOLESCENIES", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE REAL

    ,

  . " (sic) (fojas 344-362)

CUARTO.. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA,

EXCEPCIONES Y DEFENSAS.

El último párrafo del artículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa vigente en el Estado, dispone que lo aleguen o

no las partes en juicio, este Tribunal deberá analizar de oficio,

si en el particular se actualiza alguna de las causales de

improcedencia previstas en la ley; y, en su caso, decretar el

sobreseim iento respectivo.

Ahora bien, este Tribunal advierte que respecto al

incumplimiento de pago de las contraprestaciones dérivadas

del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y

Tiempo Determinado número SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-

08512017, celebrado el doce de junio de dos mil diecisiete,

reclamado a la autoridad demandada TITULAR DEL PODER

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS;
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Y DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, se actualiza la causal de

improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 37 de la

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

consistente en que el juicio de ante este Tribunal es

improcedente en los demás casos en que Ia improcedencia

resulte de alguna disposición de esta Ley; no así respecto de

IA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOB¡ERNO

DEL ESTADO DE MORELOS.

En efecto, del artículo 18 apartado B), fracción ll, inciso

a) de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos, se desprende que son autoridades

para los efectos del juicio de nulidad aquellas que en ejercicio

de sus funciones "...dicten, ordenen, ejecuten o pretendan

ejecutar las dependencias que integran la Administración

Pública Estatal o Municipal, sus organismos auxiliares

estatales o municipales..."

Por su parte, el artículo 12 fracción ll, inciso a), de la

Ley de Justicia Administrativa del Estado. de Morelos,

determina que son partes en el juicio "La autoridad omisa o

la que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto,

resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal

impugnados, o a la que se le atribuya el silencio

administrativo, o en su caso, aquellas que las

sustituyan..."

Ahora bien, si el contrato cuyo incumplimiento se

reclama -descri en párrafos anteriores- fue celebrado

entre la moral .   ',  
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 aquí actora, y el PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE MORELOS, A TRAVÉS DE LA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE MORELOS; y que en el apartado de

declaraciones la Secretaría de Obras Públicas señaló ser una

Dependencia que forma parte de la Administración Pública

del Estado de Morelos, que cuenta con las atribuciones que

le confieren los artículos 33 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Morelos, 8 y 9 del

Reglamento lnterior de la Secretaría de Obras Públicas; y

que su representante dispone de facultades suficientes para

celebrar actos como ese instrumento jurídico en términos de

los preceptos 74 de la Constitución del Estado; 11 primer

párrafo fracción Xlll, 14 y 33 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Morelos; 1, 4 primer

párrafo fracción l, 8 y I del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Obras Públicas; tal como puede leerse en el

contrato de marras; es inconcuso que las autoridades

demandadas TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS; y DIRECTOR

GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE

OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS, no pueden tener el carácter de autoridades

responsables.

Pues fue Ia SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, IA

Dependencia de la Administración Pública que, en

cumplimiento de sus atribuciones reglamentarias conferidas,

contrajo las obligaciones de pago pactadas en el Contrato de

Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo

Determinado número SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-  
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celebrado el doce de junio de dos mil diecisiete, una vez que

la moral actora "   ', S.A. DE

C.V., realizará los trabajos relativos a la obra "CONCLUS/ÓN

DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA

PARA ADOLESCENIES", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE

REAL DEL PUENTE (   

   ." fsrc)

En consecuencia, lo que procede es sobreseer el

presente juicio respecto del acto reclamado a las autoridades

demandadas TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS; y DIRECTOR

GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE

OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL, ESTADO DE

MORELOS, en términos de la fracción ll del artículo 38 de la

ley de la materia, por actualtzarse la causal de improcedencia

prevista en la fracción XVI del artículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, en estudio.

Hecho lo anterior, este Tribunal "siit" innecesario el

estudio de las causales de improcedencia, defensas y

excepciones hechas valer por las autoridades respecto de las

cuales se decretó el sobreseimiento del juicio.

La autoridad demandada SECRETARIA DE OBRAS

PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE MORELOS, al producir contestaciÓn a la

demanda incoada en su contra hizo valer las causales de

improcedencia previstas en las fracciones Vlll, X, XIV y XVl,

del artículo 37 de la ley de la materia; y las excepciones y

defensas consistentes eh, falta de acciÓn y derecho,
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oscuridad de la demanda, la improcedencia, y la de

contestación.

Señalando al respecto que, no se afecta el interés

jurídico de la moral actora, debido a que existe un convenio

de terminación anticipada de obra de fecha veintiocho de

mayo de dos mil diecinueve, en el cual en su cláusula

cuartase estipulo que renunciaba a cualquier otra

compensación o pago que pudiera derivar o derive de las

cusas, motivo u objeto de ese convenio; que en el acta

entrega recepción total de contrato, numeral lX, se señaló

que quedaban extínguidos los derechos y obligaciones

contraídos mediante el contrato SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-

08512017, con- excepción de la obligación por parte del

contratista de responder a los defectos que resultaren en la

obra, de los vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad; y

que en el finiquito de la misma fecha, se señaló que existía

cero de saldo a favor tanto de la contratista como de la

Secretaría; de lo que se constata que a la firma de los

documentos enunciados, los derechos y obligaciones

contraídos por las partes mediante el contrato de mérito, se

habían extinguido; y que si se le adeudaban las estimaciones

5 y 6 que reclama su pago, las mismas se presentaron en el

mes de diciembre de dos mil dieciocho, y noviembre de dos

mil diecinueve, que si se le adeudaran sin conceder, éstas se

encuentran fuera de los plazos establecidos para su

presentación, pues la Ley de Obra Pública y Servicios

Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, y en el

propio contrato se estableció que se pagaría a través de

estimaciones que abarcarían periodos de treinta dias,

presentadas por el contratista a la residencia de supervisión

dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de
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corte, que corresponde al día treinta de cada mes con

excepción del mes de febrero, por lo que en su caso, la hoy

actora bajo su responsabilidad dejo de cumplir con el

contrato, y pretende reclamar que fueron situaciones que

fueron ocasionadas por el mismo.

Los argumentos expuestos por la autoridad

demandada tienen relación directa con la procedencia de la

acción; y, por tanto, su estudio se reserva al fondo del

presente asunto.

Hecho lo anterior, una vez analizadas las constancias

que integran los autos este Tribunal no advierte causal

alguna, que arroje como consecuencia el sobreseimiento del

juicio; por tanto, se procede enseguida al estudio de fondo de

la cuestión planteada.

QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO.

Las razones de impugnación hechas valer por la parte

actora aparecen visibles a fojas seis a ocho, y setecientos

sesenta y ocho a la setecientos setenta del sumario, mismas

que se tienen por reproducidas como si a la letra se

insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias.

Como ya fue aludido 

  ., reclama de Ía autoridad demandada

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, el

incumplimiento de pago de las contraprestaciones

derivadas del Contrato de Obra Pública a Base de

Precios Unitarios y Tiempo Determinado número SOP-
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SSESO-DGLCOP-A.D.-08512017, celebrado el doce de junio

de dos mil diecisiete, por el PODER EJECUTIVO DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, A TRAVÉS OE

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE MORELOS, y la moral actora "GRUPO

., representada por su

apoderado especial, con el objeto de la obra "CONCLUS/Ó/V

DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA

PARA ADOLESCENIES", 

      
    (sic)

En el capítulo relativo a los hechos de la demanda la

parte actora narra lo siguiente:

"1.- Con fecha doce de junio del año dos mil diecisiete,

mi representada  

DE C.V., en su carácter de contratista y representada

por el C , en su

carácter de apoderado especial, celebró con el PODER

EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS; A TRAVÉS DE LA SECRETARíA DE

OBRAS PÚBLICAS: ''CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO NÚMERO. SOP-SSESO-DGL COP-A.

D.-085/2017" y a quien en lo sucesiyo se le denominó

LA SECRETARíA, cuyo objeto det contrato fue.
,,CONCLIJS/ÓN DEL EDIFICIO DEL TRIBTJNAL

UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENIES'i

   

   , EN EL

ESTADO DE MORELOS, por un monto total de

$19'325,889.56 (D\EC\NUEVE MTLLONES

IRESC/E/VTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIEIVTOS
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OCHENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.), más el

impuesto al valor agregado por la cantidad de

$3'092,142.33 IIRES MILLONES NOVENTA v DOS

MtL CTENTO CUARENTA v DOS PESOS ss/100 M.N.).

2.- En el contrato de marras en la cláusula SEXIA, se

estableció que la FORMA DE PAGO sería la siguiente:
,,LAS PARIES CONVIENEN EN QUE LOS IRABAJOS

EJECUTADOS OBJETO DEL PRESE/VIE

CONTRATO, SE PAGUEN EN EL DOMICILIO DE "LA

SECRETARíA" MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE

ESTIMACIONES QUE ABARCARÁN PERIODOS DE

TREINTA D/AS NATIJRALES, LAS QUE SERÁN

PRESENIADAS POR "EL CONTRATISIA" A LA

RES/DENCIA DE SUPERY/SIÓN, DENIRO DE LOS

SE/S DIAS NATURALES S/GUIENIES A LA FECHA

DE CORTE, PARA SU REY|S ION Y APROBACIOA/, EA/

SU CASO. LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE

LAS ESI/MAC|ONES SERíA EL DíA 30 (TRE|NTA) DE

CADA MES, A EXCEPCIÓN DEL MES DE FEBRERO

EN CUYO CASO SERA EL ÚLTIMO DíA HÁBIL DEL

CALENDAHA.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEA/V

PRESENIADAS EN EL TÉRMINO A/VIES

SENALADO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGI,JIENTE

ESTIMACIÓN, PARA QIJE "LA SECREIA RIA" INICIE

SU TRÁMITE DE PAGO...."

3.- Así también, es menester precisar que mi

representada cumplió con el contrato mencionado, pues

exhibió las garantías requeridas y eiecutó los trabaios

contratados, hasfa su conclusión, por lo que, se formuló

IA "ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL DE

CONTRATO', FíSICA Y FORMAL DE OBRA DE

EMPRESA A DEPENDENCIA EN RELACIÓN AL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA de marras, donde
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consta la entrega física que se realizó de la obra

dENOMiNAdA, ,,CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO DEL

TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA

ADOLESCEIVIES'i UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL

    

   , recibiendo

el Director General de Obras Públicas, en ese

entonces, /NG.  Y

   EN SU

CARÁCTER DE SUPERY/SOR DE OBRA, S/N

embargo, quedaron pagos pendientes de estimaciones

por cubrir.

Lo anterior resulta cierto y se rnsisfe, que mi mandante

con fecha 10 de diciembre de 2018, hizo entrega de LA

EST\MACIÓN 5 por un monto de $452,493.21

(}UATROCIENTOS CTNCUENTA y DOS MtL

CUATROCIENIOS NOVENTA Y TRES PESOS21/1OO

M.N.); Y, EST\MACIÓN 6 FtNtQUtTO), con fecha 28 de

noviembre de 2019, por un monto de $774,572.35 (

SEIEC/E/VTOS SETENTA Y7 CUATRO MIL

QUTNTENTOS SEIENIA y DOS PESOS 35/100 M.N.),

ambas para su revisión y/o autorizacion para el pago

correspondiente referente a los trabajos ejecutados y

derivados respecto del contrato de obra pública

mencionado, por la cantidad total de $1'227,065.56 (UN

MILLÓN DOSC/ENTOS YEI/VTISIETE M/L SESENTA Y

CINCO PESOS 56/100 M.N.), que a la fecha adeuda Ia

demandada.

4.- Sin embargo a pesar del tiempo trascurrido con

exceso y de la obligación de la Contratante derivada de

la cláusula SEXTA, del contrato base de la acción, que

estableció la obligación de las autoridades demandadas

para realizar el pago de las estimaciones presentadas

por mi representada, cuya actualización y exigencia de

PAGO SERiA a más IaTdaT EL DíA TREINTA DE CADA
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mes, después de su fecha de corte, a excepción del

mes de febrero en cuyo caso será el último día hábil del

calendario, a la fecha no ha pagado las estimaciones

referidas, es por lo cual, se reclama en esta instancia su

pago.

5. En atención a que la contraparte no ha realizado el

pago a que se obligó y que su exigibilidad se actualizó

en /os términos pactados, mediante escrito que se le

presentó y que se justifica con elacuse de recibo de tal

libelo de fecha 26 de octubre de 2021, foliado con el

número 217 -D, y en ejercicio del derecho de petición

que tiene la parte que represento, se le pidió el pago de

/as estimaciones que le fueron presentadas en su

momento para revisión, consisfenfe en: a)

EST\MACIÓN "5" que fue entregada con fecha 10 de

diciembre de 2018, por un monto de $452,493.21

(}UATROCIENTOS CTNCUENTA Y DOS MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y IRES PESOS 21/1OO

M.lU.); Y, B) ESTIMACION 6 (FINIQUITO), que te fue

entregada con fecha 28 de noviembre de 2019 por un

monto de $774,572.35 (SETECIÚVIOS SEIENIA Y

CUATRO MIL QUIN/ENTOS SEIENIA Y DOS PESOS

35/100 M.N), las cuáles son derivadas como se ha

dicho del Contrato de Obra Pública número: SOP-

SSESO-DGLCOP-A.D.-085/2017, ejecutado por mi

mandante por las cantidades gue se precisan en tales

estimaciones y que en su oportunidad se /e presentaron

y que hasta la fecha no han sido pagadas, como lo

justificó con las copias ceftificadas en la sentencia

recaída al expediente TJN3AS/95/2022 radicado en

esa H. Sala promovido con motivo del juicio de nulidad

entablado por mi representada, por la falta de respuesta

de la autoridad demandada donde se realizó tat petición

y que se ofrece como prueba.
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6.- Como lo acredito con la sentencia aludida en el

hecho que antecede, /as autoridades demandadas

reconocen la presentación de la estimación 5 para

pago, el acta entrega recepción total de los trabajos,

amén de que la estimación 6 (finiquito), también obra en

poder de las autoridades demandadas desde el día 28

de noviembre de 2019, sin que justifiquen la omisión de

pago a mi representada." (sic)

En sus razones de impugnación la moral actora refiere

que se viola Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados

con la Misma del Estado de Morelos, y el propio contrato de

o.bra pública y tiempo determinado a base de precios

unitarios celebrado entre las partes el incumplimiento de

pago de las autoridades demandadas respecto de las

estimaciones 5 y 6 (finiquito). toda vez como se acredita con

las pruebas ofrecidas en el capítulo correspondiente, su

representada dio cabal cumplimiento a la ejecución de los

trabajos contratados por las autoridades demandadas,

presentando las estimaciones correspondientes y la

conclusión de los trabajos, misma que se acredita con el acta

entrega recepción total del contrato de marras; que la

autoridad no ha cumplido con su obligación de pago

trasgrediendo con su proceder la cláusula sexta del referido

contrato; que su mandante ejecutó los trabajos contratados

hasta su conclusión, he hizo entrega física, material y jurídica

de la obra, sin embargo, las estimaciones reclamadas no

fueron cubiertas oportunamente, motivo por el cual se debe

de condenar a las autoridades demandadas al pago de las

prestaciones reclamadas en el presente juicio; se debe

condenar a la autoridad demandada al pago de las

cantídades que amparan las estimaciones 05 y 06 (finiquito);

al pago de los gastos financieros, ocasionados por las
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autoridades demandadas, por su incumplimiento en el pago

de las estimaciones 5 y 6 (finiquito); así como, al pago de

actualización de costos de la obra ocasionados por las

autoridades demandadas por su incumplimiento de pago.

Ahora bien, para acreditar sus afirmaciones, la moral

actora    
exhibió en eljuicio las documentales consistentes en:

/ Copia certificada del testimonio de escritura pública

número 0, de veinte de febrero de dos mil

dieciocho, pasada ante la fe pública del Notario Público

    por medio de la cual

el apoderado de "  

 otorga poder general para pleitos y cobranzas

en favor de , aquí

promovente. (fojas 16-25)

/ Dictamen en materia de contabilidad de fecha veintidós

de septiembre de dos mil veintitrés, suscrito por

, Licenciada en lngeniería

Financiera y Fiscal, en el que presuntamente se señala

el importe por concepto de gastos financieros

reclamados por la moral actora a la autoridad

demandada.

/ Copia certificada del expediente administrativo número

TJA/3aS/9512022, promovido por  

S z, €fl su carácter de apoderado legal de

   contra

eI TITULAR DEL PODER EJECUT]VO DEL ESTADO

DE MORELOS, y otros.
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Por su parte, la autoridad demandada SECRETARIA

DE OBRAS PÚELICNS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, al producir

contestación a la demanda incoada en sU contra dijo que, no

se afecta el interés jurídico de la moral actora, debido a que

existe un convenio de terminación anticipada de obra de

fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en el cual en

su cláusula cuarta se estipuló que renunciaba a cualquier otra

compensación o pago que pudiera derivar o derive de las

cusas, motivo u objeto de ese convenio; que en el acta

entrega recepción total de contrato, numeral lX, se señaló

que quedaban extinguidos los derechos y obligaciones

contraídos mediante el contrato SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-

08512017, con excepción de la obligación por parte del

contratista de responder a los defectos que resultaren en la

obra, de los vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad; y

que en el finiquito de la misma fecha, se señaló que existía

cero de saldo a favor tanto de la contratista como de la
Secretaría; de lo que se constata que a la firma de los

documentos enunciados, los derechos y obligaciones

contraídos por las partes mediante el contrato de mérito, se

habían extinguido; y que si se le adeudaban las estimaciones

5 y 6 que reclama su pago, las mismas se presentaron en el

mes de diciembre de dos mil dieciocho, y noviembre de dos

mil diecinueve, que si se le adeudaran sin conceder, éstas se

encuentran fuera de los plazos establecidos para su

presentación, pues la Ley de Obra Pública y Servicios

Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, y en el

propio contrato se estableció que se pagaría a través de

estimaciones que abarcarían periodos de treinta dias,

presentadas por el contratista a la residencia de supervisión

dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de
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corte, que corresponde al día treinta de cada mes con

excepción del mes de febrero, por lo que en su caso, la hoy

actora bajo su responsabilidad dejo de cumplir con el

contrato, y pretende reclamar que fueron situaciones que

fueron ocasionadas por el mismo.

Asimismo, la autoridad responsable refiere que la

moral actora celebró Convenio de terminación anticipada de

Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y

Tiempo Determinado número SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-

08512017, consintiendo asi el acto, debido a que había sido

plenamente satisfechos sus derechos derivados del contrato

original, incluyendo los pagos del contrato, siendo preciso

mencionar que se está llevando a cabo las labores de trámite

para integrar debidamente el expediente que corresponda a

fin de saber si es procedente o no el pago reclamado; que la

obra de acuerdo al número de contrato data del año dos mil

diecisiete, y dado que el convenio de terminación anticipada

del contrato se celebró el veintiocho de mayo de dos mil

diecinueve, la moral actora tenía la obligación de entregar la

estimación finiquito y que refiere como número seis, debio

haber sido a más tardar en el mes de agosto de dos mil

diecinueve, tomando en consideración lo previsto por el

artículo 122 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de

Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del

Estado de Morelos, por lo que hasta el momento en que la

moral actora presentó su escrito con fecha veintidÓs de

noviembre de dos mil veintiuno, pasaron casi dos años de

haber dado por terminado el contrato, dado el año de

ejecución, no se cuenta con la información de manera

inmediata se debe de buscar en los archivos, y no depende

de la autoridad responsable el solo dar la instrucción de pago
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por el simple hecho de que asi se solicita un particular bajo

cualquier argumento sin aportar documento o prueba alguna

por lo tanto, debe considerarse que las estimaciones fueron

presentadas fuera de plazo por lo que es improcedente su

pago, atendiendo lo estipulado en el precepto legal

mencionado.

La autoridad responsable aportó al juicio diversas

documentales de las que cabe destacar las siguientes:

/ Copia certificada del Contrato de Obra Pública a Base

de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número

SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-08512017, celebrado el

doce de junio de dos mil diecisiete, por el PODER

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE

OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS, y la moral actora "GRUPO

   representada

por su apoderado especial, con el objeto de la obra

''CONCLUS/ÓN DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL

UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENIES':

UBICADO EN LA LOCALIDAD DE REAL DEL PUENTE

    
   (sic) (fojas 344-362)

/ Copia certificada del acta entrega-recepción física y

formal de obra de empresa a Dependencia, del

Contrato de Obra Pública número SOP-SSESO-

DGLCOP-A. D.-085 12017 , en la que participaron
,,   POT

conducto de su representante y personal designado por
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Ia SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (fojas 363-

368)

/ Copia certificada del acta circunstanciada de

terminación anticipada de la obra objeto del Contrato de

Obra Pública número -

08512017, en la que participaron .

   por conducto de

su representante y personal designado por la

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE MORELOS. (fojas 369-435)

/ Copia certificada del oficio de solicitud de terminaciÓn

anticipada de Ia obra pública nÚmero SOP-SSESO-

DGLCOP-A.D.-08512017, de fecha veinte de mayo de

dos mil diecinueve, suscrito por el apoderado especial

de la moral "    

 (fojas 436-438)

/ Copia certificada del convenio de terminacion

anticipada de los trabajos del Contrato de Obra Pública

a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado

número SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-08512017 ,

celebrado entre el SECRETARIO DE OBRAS

PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS, y    

  por medio de su apoderado especial,

celebrado el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve.

(fojas 439-445)
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/ Copia certificada del oficio número

SOP/DGLCOP/DFyCOla95l2023, de fecha veintiuno de

noviembre de dos mil veintitrés, suscrito por el Director

Financiero y de Control de Obra de la Secretaría de

Obras Públicas del Gobierno del Estado de Morelos,

dirigido al Titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la

citada Dependencia. (fojas 447-449)

/ Copia certificada del acta finiquito formulada de

conformidad con lo establecido en el segundo párrafo

del artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios

Relacionados con la Misma del Estado de Morelos;

122, 123 y 124 de su Reglamento; y cláusula novena

del Contrato de Obra Pública a Base de Precios

Unitarios y Tiempo Determinado número SOP-SSESO-

DGLCOP-A. D.-085 12017 , realizada el veintiocho de

mayo de dos mil diecinueve, en la que participaron
   POT

conducto de su representante y personal designado por

IA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (fojas 4OO-

538)

Documentales a las cuales se les confiere valor

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos

437 fracción ll, 490 y 491 del Código Procesal Civil de

aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa en

vigor.

SEXTO.. PROCEDENCIA DE LA ACCION.

En este contexto, son fundados y suficientes los
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argumentos vertidos por   

 para declarar el incumplimiento por parte de la

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, del Contrato de Obra Pública a

Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número

SOP-SSESO-DGLCOP-A.D .-08512017; tal como se explica a

continuación.

En efecto, el artículo 386 del Código Procesal Civil en

vigor de aplicación supletoria a la Ley de Justicia

Administrativa del Estado dispone:

ARTíCULO 386.- Carga de la prueba. Las partes

asumirán la carga de la prueba de los hechos

constitutivos de sus pretensiones. Así, la parte que

afirme tendrá la carga de la prueba, de sus respectivas
proposiciones de hecho, y los hechos sobre los que el

adversario tenga a su favor una presunción legal.

En casos de duda respecto a la atribución de la carga

de la prueba, ésta se rendirá por la parte que se

encuentre en circunstancias de mayor facilidad para

proporcionarla; o, si esto no pudiere determinarse por el

Juez, corresponderá a quien sea favorable el efecto
jurídico del hecho que deba probarse.

Por su parte, el artículo 387 de citado ordenamiento

legal establece:

ARTICULO 387.- Excepciones al principio de la carga

de la prueba. El que niega sólo tendrá la carga de la
prueba:

l.- Cuando la negación, no siendo indefinida, envuelva
la afirmación expresa de un hecho; aunque la negativa

sea en apoyo de una demanda o de una defensa;

ll.- Cuando se desconozca la presunción legal que

tenga en su favor el colitigante;
lll.- Cuando se desconozca la capacidad procesal, y,

lV.- Cuando la negativa fuere elemento constitutivo de

la pretensión.
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Preceptos legales de los que se desprende que el que

afirma en su demanda tiene la carga de la prueba, en tanto

que el que niega no tiene tal obligación, a menos que su

negativa envuelva una afirmación.

Esto es, si el actor acreditó la existencia del contrato,

así como la entrega recepción de la obra pactada a través del

mismo, en la que participaron .  

., por conducto de su representante y

personal designado por la SECRETARIA DE OBRAS

púBLrcAS DEL GoBTERNo DEL ESTADo DE MoRELos; y

reclamó el incumplimiento del pago de las contraprestaciones

derivadas del mismo; es inconcuso que en el particular existe

una reversión de la carga de la prueba pues correspondía a

IA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE MORELOS demandada, acreditar con

prueba fehaciente que si efectuó el pago de los importes

adeudados derivados del contrato de obra pública a base

de precios unitarios y tiempo determinado número 

   .

En efecto, debe tomarse en consideración la

naturaleza tanto de la acción como de los hechos en que se

funda, toda vez que sólo puede ser demostrado aquello que

existe (hecho positivo), mas no así algo que no existe (hecho

negativo sustancial).

En este orden de ideas, cuando se demanda el

incumplimiento de una obligación (aspecto negativo del

cumplimiento), el actor tiene el deber procesal de acreditar la

existencia de dicha obligación -en el caso que cumplió con

las obligaciones por su parte pactadas- a efecto de
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demostrar que su incumplimiento es susceptible de

actualizarse, mas no así la carga probatoria respecto del

incumplimiento en cuestión, ya que éste constituye un

hecho negativo sustancial que no es susceptible de ser

demostrado.

Más aún si se toma en consideración que el

cumplimiento de una obligación se traduce en un hecho

positivo, que debe ser demostrado por la parte

demandada, ya que es ésta quien tiene la necesidad y

facilidad lógica de acreditar esa situación a efecto de

desvirtuar la acción ejercitada en su contra.

Es así que, si la moral actora adujo que celebrÓ el

Contrato de Obra Pública número SOP-SSESO-DGLCOP-

A.D.-08512017 , y que el representante legal de 

  escrito de

veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, solicitó el pago de

las estimaciones cinco y seis derivadas del contrato de

marras; y que éstas no le fueron pagadas; correspondía a la

autoridad demandada acreditar, con prueba idónea, que

se liberó de tal obligación, o en su caso, que realizÓ el

pago, lo que en la especie no ocurrió.

Siendo inoperantes las manifestaciones vertidas por

la autoridad responsable en el sentido de que, no se afecta el

interés jurídico de la moral actora, debido a que existe un

convenio de terminación anticipada de obra de fecha

veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en el cual en su

cláusula cuarta se estipuló que renunciaba a cualquier otra

compensación o pago que pudiera derivar o derive de las

cusas, motivo u objeto de ese convenio; que en el acta
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entrega recepción total de contrato, numeral lX, se señaló

que quedaban extinguidos los derechos y obligaciones

contraídos mediante el contrato SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-

08512017, con excepción de la obligación por parte del

contratista de responder a los defectos que resultaren en la

obra, de los vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad; y

que en el finiquito de la misma fecha, se señaló que existía

cero de saldo a favor tanto de la contratista como de la

Secretaría; de lo que se constata que a la firma de los

documentos enunciados, los derechos y obligaciones

contraídos por las partes mediante el contrato de mérito, se

habían extinguido; y que si se le adeudaban las estimaciones

5 y 6 que reclama su pago, las mismas se presentaron en el

mes de diciembre de dos mil dieciocho, y noviembre de dos

mil diecinueve, que si se le adeudaran sin conceder, éstas se

encuentran fuera de los plazos establecidos para su

presentación, pues la Ley de Obra Pública y Servicios

Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, y en el

propio contrato se estableció que se pagaría a través de

estimaciones que abarcarían periodos de treinta dias,

presentadas por el contratista a la residencia de supervisión

dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de

cofte, que corresponde al día treinta de cada mes con

excepción del mes de febrero, por lo que en su caso, la hoy

actora bajo su responsabilidad dejo de cumplir con el

contrato, y pretende reclamar que fueron situaciones que

fueron ocasionadas por el mismo; y que en todo caso

consintió el acto, porque la moral actora celebró Convenio de

terminación anticipada de Contrato de Obra Pública a Base

de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número SOp-

SSESO-DGLCOP-A .D.-08512017 , consintiendo asi el acto,

debido a que había sido plenamente satisfechos sus
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derechos derivados del contrato original, incluyendo los

pagos del contrato.

Ello es así, porque de las pruebas documentales

exhibidas por la autoridad responsable descritas y valoradas

en párrafos precedentes, se advierte que, si bien es cierto

que, efectivamente la moral actora con fecha veinte de mayo

de dos mil diecinueve, solicitó por escrito la terminación

anticipada de la obra pública número SOP-SSESO-DGLCOP-

A.D.-08512017; y que con fecha veintiocho de mayo de dos

mil diecinueve, se llevaron a cabo los actos consistentes en

convenio de terminación anticipada de los trabajos del

Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y

Tiempo Determinado número SOP-SSESO-DGLCOP-4.D.-

08512017, celebrado entre el SECRETARIO DE OBRAS

PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, Y

   , por medio de

su apoderado especial; acta circunstanciada de

terminación anticipada de la obra objeto del Contrato de

Obra Pública número SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-08512017,

acta entrega-recepción física y formal de obra de empresa a

Dependencia, del Contrato de Obra Pública número SOP-

SSESO-DGLCOP-A.D.-08512017; y el acta finiquito

formulada de conformidad con lo establecido en el segundo

párrafo del artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios

Relacionados con la Misma del Estado de Morelos; 122, 123

y 124 de su Reglamento; y cláusula novena del Contrato de

Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo

Determinado número SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-085 12017:

cierto es tambien que, en dichas documentales se señaló que

la moral actora solicitó la terminación anticipada de la obra en

virtud de que se encontraban pendientes de pago las
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estimaciones tres, cuatro y cinco; y no era posible

determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos

de obra. (foja a37)

Situación expresamente reconocida en el acta

circunstanciada de terminación anticipada de la obra

objeto del Contrato de Obra Pública número SOP-SSESO-

DGLCOP-A.D.-085 t2017 , pues especÍficamente en el

apartado relativo a las causas que la motivaron. se señaló

que la obra fue suspendida en cuatro ocasiones, lo que

impedía concluir los trabajos en su totalidad, esto, debido a

los pagos pendientes de las estimaciones tres cuatro y cinco,

por lo que se determinó procedente llevar a cabo la

terminación anticipada, (foja a33).

Adeudo que fue reconocido en el oficio número

SOP/DGLCOP/DFyCOi49512023, de fecha veintiuno de

noviembre de dos mil veintitrés, mediante el cual el Director

Financiero y de Control de Obra de la Secretaría de Obras

Públicas del Gobierno del Estado de Morelos, informó al

Titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la citada

Dependencia, que la estimación número 5, por el monto de

$452,493.21 (cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos

noventa y tres pesos 211100 m.n.); fue enviada a la Dirección

General de Presupuesto y Gasto Público, recibida con fecha

veinte de diciembre de dos mil diecinueve, que no se contaba

con el recurso para cubrir el saldo, por lo que una vez que se

contara con la suficiencia se procedería al pago

correspondiente;'y que por cuanto a la estimación número 6

(cierre de obra), por un monto de $783,797.73 (setecientos

ochenta y tres mil setecientos noventa y siete pesos 731100

M.N.), fue recibida por esa Dirección Financiera y de Control
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de Obra para su revisión y trámite de pago, pero que fue

devuelta debido a que en la fecha en que se presentó ya no

fue posible enviar el trámite para su pago. (fojas 448-449)

Pero además, en el acta finiquito formulada de

conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del

artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios

Relacionados con la Misma del Estado de Morelos; 122, 123

y 124 de su Reglamento; y cláusula novena del Contrato de

Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo

Determinado número SOP-SSESO-DGLCOP-4. D.-085 12017 ,

realizada el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en la

que participaron "    

, por conducto de su representante y personal designado

por la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, en el apartado

correspondiente a "DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL", se

precisó a literalidad "LA E FINAL

co FINI UITO POR UN

1'343,857.96 UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENT

TRES MIL OCHOCIENTOS C'NCUENTA Y SIETE PESOS

96/1OO M.N.I, INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO, LA S/DO TOTALMENTE

QUIEN HA EXPRESADOPAGADA A 'EL CONTRATISTA

SU CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN LA

PRESENTE ACTA.' (SlC) (foja 536)

En las relatadas condiciones, se actualiza la

ilegalidad y en consecuencia la nulidad del

incumplimiento de pago de las contraprestaciones

derivadas del Contrato de Obra Pública a Base de

Precios Unitarios y Tiempo Determinado número SOP'
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SSESO-DGLCOP-A.D.-085/2017, celebrado el doce de junio

de dos mil diecisiete, por el PODER EJECUTIVO DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, A TRAVÉS PT

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE MORELOS, y la moral actora 

  representada por su

apoderado especial, con el objeto de la obra "CONCLUS/ÓN

DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA

PARA ADOLESCENIES", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE

  MuNtCtpto DE

 (sic); reclamado a

la autoridad demandada SECRETARIA DE OBRAS

PÚBLICAS DEL GoBIERNo DEL ESTADo DE MoRELoS,

atendiendo a que en el juicio quedó acreditado que la

terminación anticipada de la obra se llevó a cabo con motivo

de la suspensión de obra, lo que impidió concluir con los

trabajos de la misma en su totalidad, debido a los pagos

pendientes de realizar en favor de la moral actora; quedando

pendiente el pago la estimación final derivada del

finiquito de los trabajos correspondientes al contrato de

mérito.

Consecuentemente, toda vez que existen

incongruencias tanto, en el monto de $452,493.21

(cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa y

tres pesos 211100 m.n.), y de $774,572.35 (setecientos

setenta y cuatro mil quinientos setenta y dos pesos 35/100

m.n.), exigidos por la moral actora respecto a la estimación

cinco; y la estimación número seis (finiquito); y en las

documentales exhibidas por la autoridad responsable, que

consisten en el oficio número

SOP/DGLCOP/DFyGO/49512023, de fecha veintiuno de
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nov¡embre de dos mil veintitrés, suscrito por el Director

Financiero y de Control de Obra de la Secretaría de Obras

Públicas del Gobierno del Estado de Morelos, dirigido al

Titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la citada

Dependencia, se señaló que la estimación número 5, era

por el monto de $452,493.21 (cuatrocientos cincuenta y dos

mil cuatrocientos noventa y tres pesos 211100 t.n.); y la

estimación número 6 (cierre de obra), era por un monto de

$783,797.73 (setecientos ochenta y tres mil setecientos

noventa y siete pesos 731100 M N.); y que en el acta

finiquito derivada del Gontrato de Obra Pública a Base de

Precios Unitarios y Tiempo Determinado número SOP-

SSESO-DGLCOP-A.D.-08512017, realizada el veintiocho de

mayo de dos mil diecinueve, se señaló que no se había

pagado en su totalidad a la moral quejosd "EU!N!.9!JE
DE MILLÓ

TRESC'E'V TA Y TRES

CINCUENTA Y SIETE PEW INCLUIDO EL

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO''.

Se condena a la autoridad responsable para que

con intervención de la moral actora por conducto de su

representante, se elabore una adenda al acta finiquito

celebrada el ho de mavo de nueve

en la que específicamente deberán precisarse los saldos a

favor de la contratista aquí "  

., debiendo cubrir dichos montos en un plazo

no mavor a veinte días naturales, contados a partir de su

elaboración, de conformidad con lo previsto en el artículo

1241 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios

l Artículo 124. Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del contratista, la

Dependencia deberá liquidarlos en un plazo no mayor de veinte días naturales.
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Relacionados con la misma del Estado de Morelos; en la que

deberá cump lir en lo relativo v aplicable a lo aouí

ordenado con los términos ordenados en la SECCIóN lX

FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO dCI CitAdO

ordenamiento legal; con la finalidad de que efectivamente

queden extinguidos los derechos y obligaciones
pactadas por "    

., y ta SECRETAR|A DE OBRAS PúBL|CAS DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, en et Gontrato de

Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo

Determinado número SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-

08512017, celebrado el doce de junio de dos mil diecisiete,

por el PODER EJECUTIVO DEL GOBTERNO DEL ESTADO

DE MORELOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS

PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, Y

la moral actora   ',  
representada por su apoderado especial, con el objeto

dC IA ObrA "CONCLUS/ÓN DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL

UNtTARtO DE JUSTtCtA ?ARA ADOLESCENTES'i

UBICADO EN LA LOCALIDAD DE REAL DEL  

    

" (sic); y, en el convenio de terminación

anticipada de los trabajos del contrato de obra púbrica a

Base de Precios unitarios y Tiempo Determinado número

SOP-SSESO-DGLCOP-A.D,-08512017, celebrado entre el

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MORELOS, y "   ',

 

SEPTIMO.. ESTUDIO DE LAS PRETENSIONES.
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Se tiene que la moral actora reclama en el presente

juicio como pretensiones de su parte:

"A.- La declaración judicial del INCUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO de Obra Pública a Base de Precios

Unitarios y Tiempo Determinado número; SOP-SSESO-

DGLCOP-A.D.-085/2017, celebrado por el Poder

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, a través

de la Secretaria de Obras Públicas, a quien para los

efecfos del dicho instrumento se /e denominó como "LA

SECREIA RíA", y por la otra parte mi representada, por

conducto de su apoderado especial, a quien en lo

sucesivo se Ie denomino el "CONTRATISTA",

RELATIVO A LOS TRABAJOS DE "CONCLIJS/ÓN DEL

EDIFICIO DEL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA

PARA ADOLESCENIES'i UBICADO EN LA

       

    

 por parte de la demandada al no cumplir

con la cláusula sexfa del citado contrato; gue se refiere

a la forma de pago, esfo es, mediante la formulación de

las estimaciones 5 y 6 (finiquito).

B.- Como consecuencia, /os pagos de /as

ESTIMACIONES: número "5" de fecha 15 de octubre de

2018, por un monto de $452,493.21

()UATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MtL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y IRES PESOS 21/1OO

M.N.), presentada para pago el 10 de diciembre de

2018, consistente en la estimación y cuerpo de los

generadores; y, EST|MAC|ÓN NÚurno 6 FlNlQUlTo)

de fecha 28 de mayo de 2019, presentada para pago el

28 de noviembre de 2019, por un monto de $774,572.35

(SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MtL

QUTNTENTOS SEIENTA Y DOS PESOS s5/100 M.N.),

consistente en la estimación y cuerpo de /os
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generadores; que suman la cantidad de $1'227,065.56

(UN MTLLON DOSCIE/VIOS VEINTISIETE MtL

SFSEiVIA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.), que en su

oporfunidad le fueron presentadas para su revisión, las

cuales son derivadas del debido cumplimiento y

ejecución realizado por mi mandante de conformidad

con el Contrato de Obra Pública número: SOP-SSESO-

DGLCOP-\.D.-085/2017, celebrado entre las partes, y,

C.- l. El pago de los gasfos financieros, en términos de

lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Obra Pública

y Seruicios Relacionados con la Misma del Estado de

Morelos, generados por el incumplimiento de pago de

las autoridades demandadas de la estimación 5 por la

cantidad de $452,493.21, resultando la cantidad de

$568,524.57 (QU|N|ENTOS SESENTA y OCHO MtL

QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 57/100 M.N.), al

día 22 de septiembre de 2023, más lo que se siga

generando hasta el total cumplimiento de pago por parte

de las autoridades demandadas.

ll. El pago de los gasfos financieros, en términos de lo

drspuesfo por el artículo 56 de la Ley de Obra Pública y

Servicios Relacionados con la Misma del Estado de

Morelos, generados por el incumplimiento de pago de

/as autoridades demandadas de la estimación 6

(finiquito) por la cantidad de $774,572.35 resultando la

cantidad de $942,729.93 (NOVECIÚVIOS CUARENTA

Y DOS MIL SEIEC/ENTOS VEINTINUEYE PESOS

93/100 M.N.), al día 22 de septiembre de 2023, más lo

gue se siga generando hasta el total cumplimiento de

pago por parte de las autoridades demandadas.

D.-1. El pago de la actualización de /os cosfos, en

términos de lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del

Estado de Morelos, generados por el incumplimiento de
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pago de las autoridades demandadas de la estimación 5

por la cantidad de $452,493.21, resultando a cantidad

de $254,370.70 IDOS C/ENTOS CINCUENTA Y

CUATRO MIL IRESC/ENTOS SEIE/VIA PESOS

70/100 M.N.), al día 30 de junio de 2023, más lo gue se

siga generando hasta el total cumplimiento de pago por

parte de las autoridades demandadas.

ll. El pago de la actualización de /os cosfos, en términos

de lo drspuesfo por el artículo 58 de la Ley de Obra

Pública y Seruicios Re/acionados con la Misma del

Estado de Morelos, generados por el incumplimiento de

pago de /as autoridades demandadas de la estimación 6

(finiquito) por la cantidad de $774,572.35, resultando la

cantidad de $773,512.10 (SETECIENIOS SETENTA Y

IRES MIL QUIN/ENIOS DOCE PESOS 10/100 M.N.) al

día 30 de junio de 2023, más lo gue se siga generando

hasta el total cumplimiento de pago por parte de /as

autoridades demandadas. " (sic)

Las pretensiones señaladas en los incisos A) y B),

consistentes en la declaraciÓn judicial del incumplimiento por

parte de la autoridad responsable del Contrato de Obra

Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado

número SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-085/2017, celebrado el

doce de junio de dos mil diecisiete; y como consecuencia, los

pagos de las estimaciones c¡nco y seis; fueron atendidas en

el considerando anterior.

Las pretens¡ones descritas en el inciso G), relativas al

pago de los gastos financieros, en términos de lo dispuesto

por el artículo 56 de la Ley de Obra Pública y Servicios

Relacionados con la Misma del Estado de Morelos; y en el

inciso D), consistentes en el pago de la aclualización de los
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costos, en términos de lo dispuesto por el artículo 58 de la

Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma

del Estado de Morelos; son improcedentes.

Ello es así, porq ue con fecha veintiocho de mavo del

dos mil diecinueve. la moral actora por medio de su

apoderado especial celebró el convenio de terminación

anticipada de los trabajos del Contrato de Obra Pública a

Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número

SOP-SSESO-DGLCOP-A.D .-08512017, con el SECRETARIO

DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS, y .   
C.V., en la que expresó su conformida con lo pactado en

instrumento en el cual a literalidad se

establece

"CLÁ\JStJLAS

PRIMERA.- "AMBAS PARTES" acuerdan dar por

terminado anticipadamente el Contrato de Obra Pública

a Ease de Precios Unitarios y Tiempo Determinado

número SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-085/2017, de

fecha doce de junio de dos mil diecisiete, que tenía por

objeto de la obra denominada: "CONCLIJS/ÓN DEL

EDIFICIO DEL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA

PARA ADOLESCENIES'i UBICADO EN LA

      

   
, haciendo valer la cláusula Décima Sexfa

del citado contrato y con fundamento en le dispuesto

por el artículo 61 de la Ley de Obra Pública y Seruicios

Relacionados con la Misma del Estado de Morelos.

SEGUNDA.. 'LA

CONTRATISIA "

SECRETAR|A" ,,EL

no

pagara a

/os gasfosen su caso,
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recuperables, s¡empre que ésfos sean razonables,

esfén debidamente comprobados y se relacionen

directamente con el Contrato de Obra Pública a Ease

de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número

SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-085/2017, de fecha doce

de junio del año dos mil diecisiete, que tenía por objeto

la obra denominada: "CONCLUS/ON DEL EDIFICIO

DEL TRBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA

ADOLESCENIES,    
   

, lo anterior conforme a lo
dispuesfo por el artículo 105 del Reglamento de la Ley

de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma

del Estado de Morelos.

TERCERA. "EL CONTRATISIA" se obliga de ser el

caso a devolver al Gobierno del Estado de Morelos, el

recurso financiero que se le haya liberado en excedente

como pago del anticipo o estimaciones presentadas,

esto por trabajos no ejecutados en la obra denominada:

"CONCLUSION DEL EDIFICIO DEL TRBUNAL

UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENIES,

      

  S, con

número de contrato SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-

085/2017, de fecha doce de junio del año dos mil

diecisiete, a ejecutarse en el Municipio de Xochitepec,

en et Estado de Morelos, lo anterior previo

levantamiento del acta respectiva y elaboración del

finiquito por el área ejecutora correspondiente de "LA

SECREIARIA", dicha devolución deberá ser entregada

en un tétrmino no mayor a treinta dias naturales a paftir

de la firma del presente convenio en la Tesorería del

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos,

mediante deposito correspondiente.

CUARTA.- Por quedar plenamente satisfechos sus
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derechos derivados del contrato original que se

modifica y por las razcnes expuestas en esfe convenio,
.EL CONTRATISTA" renuncia expresamente a

cualquier otra compensación, indemnización o pago

que pudiera derivar o derive de las causas, motivo u

objeto del presente convenio, salvo los que en el mismo

se estipulan.

QUINTA. tAS PA.RTES" manifiestan que la

modificación a que se refiere el presente convenio, no

implica de manera alguna novación al Contrato de Obra

Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo

Determinado número SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-

085/2017, de fecha doce de junio de dos mil diecisiete,

por lo que lo estipulado en dicho contrato, con

excepción modificación a que se refiere esfe

instrumento conserva su alcance y fuerza legal en los

términos y condiciones originalmente pactados.

Leído lo que fue el presente Convenio por las partes,

quienes enteradas del contenido, valor y consecuencias

legales de todas y cada una de sus cláusulas, lo firman

en fres ejemplares en la ciudad de Cuernavaca,

Morelos, a los veintiocho dias del mes de mayo del año

dos mil diecinueve.

Desprendiéndose que la moral aquí actora, por

conducto de su representante legal, al suscribir el Convenio

antes transcrito renunció expresamente a cualquier otra

compensación, indemnización o paqo que pudiera

derivar o derive de las causas. motivo u obieto de ese

conven¡o. salvo los que en el rnismo se estipulan: por lo

que resulta improcedente el pago de los gastos financieros y

la actualización de costos reclamada por la moral quejosa.
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No obstante lo anterior, en el instrumento jurídico en

análisis, se reconoció en favor de la quejosa, según lo

estipulado en la cláusula segunda, en su caso, el paqo de

los qastos no recuperables. siempre que éstos sean

razonables. estén debidamente com@
relacione ente con el Contrato de Obra Pública a

Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número

SOP-SSESO-DGLCOP-A.D .-08512017, de fecha doce de

junio del año dos mil diecisiete, que tenía por objeto la obra

denominada: "CONCLUSION DEL EDIFICIO DEL TRBUNAL

UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES,

LOCALIDAD DE     
, en términos de

to el artículo 1 lamento de la

de Obra Pública y Servicios Relacion

del Estado de Morelos.

Consecuentemente, toda vez que conforme a lo

ordenado en el considerando anterior, la autoridad

responsable con intervención de la moral actora por conducto

de su representante, procederán a elaborar una adenda al

acta finiquito celebrada el veintiocho de mayo de dos mil

diecinueve, en la que específicamente se señalaran los

saldos a favor de la contratista aquí 
 , también se deberá

eonside rar el DA o de los oasfos no recu oerables

señalados en la cláusula segunda del convenio de

terminación anticipada de los trabajos del Contrato de Obra

Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado

número SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-085/201 7, celebrado el

veintiocho de mayo del dos mil diecinueve.
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Se concede a la autoridad demandada SECRETARIA

DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS, ACTUALMENTE SECRETARIO DE

INFRAESTRUCTURA2 , según lo dispuesto por el artículo 93

fracción Vl de la Ley Orgánica de la Administración Pública

para el Estado Libre y Soberano de Morelos; el plazo de diez

días hábiles para que dé cumplimiento voluntario a lo

ordenado en el presente fallo e informe a la Sala del

conocimiento, dentro del mismo plazo, sobre dicho

cumplimiento adjuntando las constancias que así lo acrediten,

apercibido que de no hacerlo así, se procederá en su contra

conforme a las reglas de la ejecución forzosa contenidas en

los artículos 904 y 915 de la Ley de Justicia Administrativo del

2 https://www.morelos.gob.mx/secretaiiaslsecretaria-de-infraestructura
3 Artículo 9. La Persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal se auxiliará, en el ejercicio
de sus atribuciones, de las siguientes Secretarías y Dependencias:

Vl. La Secretaría de lnfraestructura;

4 Artículo 90. Una vez notificada la sentencia, la autoridad demandada deberá darle
cumplimiento en la forma y términos previstos en la propia resolución, haciéndolo
saber a la Sala correspondiente dentro de un término no mayor de diez dÍas. Si dentro
de dicho plazo la autoridad no cumpliese con la sentencia, la Sala, le requerirá para
que dentro del término de veinticuatro horas cumplimente el fallo, apercibida que, de
no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una de las medidas de apremio
prevista en esta ley.

s Articulo 91. Sia pesar del requerimiento y la aplicación de las medidas de apremio
la autoridad se niega a cumplir la sentencia del Tribunal y no existe justificación legal
para ello, el Magistrado instructor declarará que el servidor público incurrió en
desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 6 años para
desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público
estatalo municipal.

En todo caso, la Sala procederá en la forma siguiente:

l. Si la ejecución consiste en la realización de un acto material, la Sala podrá
realizarlo, en rebeldía de la demandada;
ll. Si el acto sólo pudiere ser ejecutado por la autoridad demandada y esta tuviere
superior jerárquico, la sala requerirá a su superior para que ordene la
complementación de la resolución; apercibido que, de no hacerlo así, sin causa
justificada, se le impondrán las medidas de apremio previstas en esta ley;
lll. si a pesar de los requerimientos al superior jerárquico, no se lograre el
cumplimiento de la sentencia, y las medidas de apremio no resultaren eficaces, se
procederá en los términos del párrafo primero de este artículo, y
lV. Para el debido cumplimiento de las sentencias, el Tribunal podrá hacer uso de
la fuerza pública.

Ningún expediente podrá ser archivado sin que se haya debidamente cumplimentado
la sentencia y publicado la versión publica en la Página de lnternet del rribunal.
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Estado de Morelos; en la inteligencia de que todas las

autoridades que por sus funciones deban intervenir en el

cumplimiento de esta sentencia, están obligadas a ello, aún

y cuando no hayan sido demandadas en el presente juicio.

En aval de lo afirmado, se transcribe la tesis de

jurisprudencia en materia común número 1a.lJ. 5712007,

visible en la página 144 del Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta XXV, mayo de 2007, correspondiente

a la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto

siguientes:

AUTORIDADES NO SENALADAS COMO

RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR
LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ

CUMPLIM¡ENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.6

Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas

como responsables en el juicio de garantías, pero en

razón de sus funciones deban tener intervención en el

cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están

obligadas a realizar, dentro de los límites de su

competencia, todos los actos necesarios para el

acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora,

y para que logre vigencia real y eficacia práctica.

Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo

dispuesto en los artículos 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es de

resolverse y se,

RESUELVE:

.lUS Registro No. 172,605.
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PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente

para conocer y fallar el presente asunto, en los términos

precisados en el considerando I de la presente resolución.

SEGUNDO.- Se sobresee el presente juicio respecto

del acto reclamado por "   

  a las autoridades demandadas TITULAR DEL

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

MORELOS; Y DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE MORELOS, de conformidad con lo dispuesto

en la fracción ll del artículo 38 de la ley de la materia, en

términos de los argumentos vertidos en el considerando lV del

presente fallo.

TERCERO.- Se declara la ilegalidad y en

consecuencia la nulidad del incumplimiento de pago de

las contraprestaciones derivadas del Contrato de Obra

Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo

Determinado número SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-

08512017, celebrado el doce de junio de dos mil diecisiete,

por el PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DE MORELOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS

PÚBLICAS DEL GoBIERNO DEL ESTADO DE MoRELoS, y

la moral actora "   

representada por su apoderado especial; en términos

de los argumentos expuestos en el considerando Vl de esta

sentencia.

CUARTO.- Se concede a la autoridad demandada

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL

RETARIOESTADO DE MORELOS, ACTUALMENTE SEC
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DE INFRAESTRUCTURA, según lo dispuesto por el artículo

9 fracción Vl de la Ley Orgánica de la Administración Pública

para el Estado Libre y Soberano de Morelos; el plazo de diez

días hábiles para que dé cumplimiento voluntario a lo
ordenado en la última parte del considerando sexto del

presente fallo, e informe a la Sala del conocimiento, dentro

del mismo plazo, sobre dicho cumplimiento adjuntando las

constancias que así lo acrediten, apercibido que de no

hacerlo así, se procederá en su contra conforme a las reglas

de la ejecución forzosa contenidas en los artículos 90 y 91 de

la Ley de Justicia Administrativo del Estado de Morelos; en la

inteligencia de que todas las autoridades que por sus

funciones deban intervenir en el cumplimiento de esta

sentencia, están obligadas a ello, aún y cuando no hayan

sido demandadas en el presente juicio.

QUINTO.- En su oportunidad archívese el presente

asunto como total y definitivamente concluido.

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron

los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, Magistrado Presidente

GUILLERMO ARROYO CRUZ, Titular de la Segunda Sala de

lnstrucción; Magistrada MONICA BOGGIO TOMASAZ

MERINO, Titular de la Primera Sala de lnstrucción;

Magistrada VANESSA GLORIA CARMONA VIVEROS,

Titular de la Tercera Sala de lnstrucción y ponente en este

asunto; Magistrado MANUEL GARCÍA QUINTANAR, Titular

de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; y Magistrado JOAQUíN ROQUE
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GONZÁLEZ CEREZO, Titular de la euinta Sala

Especializada en Responsabilidades Administrativas; ante

ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General de

Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.

MAGIS NTE

GUTLLERMO 4RROYO GRUZ
TITULAR DE LA SEGUNDA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGISTRADA

MONICA O TOMASAZ MERINO
TITULAR DE LA PRIMERA SALA DE INSTRUCCIÓN

GISTRADA

t

I

VANESSA GLORIA CARMONA
TITULAR DE LA TERCERA SALA DE

ROS

STRUCCIÓN
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MAGISTRADO

MANUE GARCÍA QUINTANAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA
EN RESPONSABI LI DADES ADM I N ISTRATIVAS

MAGISTRA

al

LEZ GEREZO
ESPECIALIZADA

SPÚ

UE GO

TITULAR DE LA QUINTA
EN RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVAS

SECRETARIA G ERAL DE ACUERDOS

ANABE CAPISTRAN

ANABEL SALGADO CAP , Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal de

de Morelos, CERTIFICA: Estas firmas correspondenJusticia Administrativa del

a la Resolución emitida por Tribunal de Justicia Administrativa del de

Morelos, en el expediente TJA/3aS/21112023, promovido por

  contra actos del TITULAR PODER
RIA DEEJECUT¡VO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MO

OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO MORELOS; DI R

GENERAL DE OBRAS PÚALICNS DE LA SEC

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS; m de

Pleno celebrada el doce de febrero de dos milveintici

E

en
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“En términos de lo previsto en los artículos 3 fracciones IX y X y 6 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracción XXI, 68 fracción VI, 113 y 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 3 fracciones XXV y XXVII, 
49 fracción VI, 84, y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Morelos, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como 
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.
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